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БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 вересня 2011 року                                                                                            № 310-12-VI
м. Біла Церква

Про   підготовку   господарського комплексу 

та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий 

 період 2011 - 2012 років    

   
Заслухавши інформацію заступника  міського  голови Гнатюка В.В. про   підготовку   господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 – 2012  років,    з метою  забезпечення виконання  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років, затверджених  рішенням  виконавчого  комітету  Білоцерківської міської  ради  від 12.04.2011року  № 134 «Про заходи з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років», відповідно  до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська  рада  вирішила :

            1.Інформацію про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років  взяти  до  відома ( додається).

             2. Постійній  комісії  у  справах  бюджету,  фінансів  і  цін розглянути питання  щодо забезпечення  виконання  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2011 - 2012 років та  внести  відповідні  пропозиції  на  розгляд  міської  ради.
            3. Контроль  за  виконанням   рішення покласти  на  постійні комісії  у  справах  бюджету,  фінансів  і  цін та  з  питань житлово-комунального господарства.

Міський  голова                                                                         В.П.Савчук
Інформація

про  підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років

             Виконавчим  комітетом  Білоцерківської  міської  ради прийняте рішення №134 від 12.04.2011 року «Про заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років»,  яким затверджені відповідні  заходи  та  утворена  робоча  група з  питань  підготовки  і  забезпечення  сталого  функціонування  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років. Засідання  робочої  групи проходять систематично,  на засіданнях робочої групи  розглядаються  питання  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, особлива  увага приділяється  підготовці  до  опалювального  сезону,  а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,  приймаються  рішення  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань.

              У  встановлені  терміни станом на 15 число та 30 число щомісяця  до  Головного  управління  житлово-комунального  господарства і  паливно-енергетичного комплексу  Київської обласної  державної  адміністрації  надаються  звіти  по визначеним формам.  

               Підприємствами, організаціями та структурними підрозділами міської ради  надані  розрахунки  потреби  фінансування  для  реалізації  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий  період 2011 – 2012 років.

              Управлінням житлово-комунального господарства надані пропозиції щодо фінансування заходів по  підготовці   до  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2011 - 2012 років,  в  тому  числі  на  фінансування  заходів  передбачених  затвердженими  рішеннями  сесії  міської  ради  загальноміських  програм  енергозбереження  та  реформування  житлово-комунального  господарства.

Теплопостачання

              На балансі КП БМР «Білоцерківтепломережа» експлуатуються:

67 котельних, в тому числі 25 дахових модульних котельних;

47 теплових пунктів, в тому числі 5 індивідуальних теплових пунктів;

      -    теплових мереж  - 161,241 км  в двотрубному обчисленні.

             На котельних підприємства встановлені котли в кількості 390 шт. 

(в тому числі 252 модулів опалення), та допоміжне обладнання ( насоси, обладнання хімводопідготовки, водопідігрівачі та інше ).

             Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» проводяться планові ремонтні роботи по підготовці до опалювального періоду 2011-2012 р.р.

             Виконано :

Гідравлічні випробування теплових мереж від 40 котелень, 9 теплових пунктів та магістралі «ТЕЦ-місто» , що складає 100%.

Виявлені пошкодження теплових мереж –  49  поривів; 

ліквідовано поривів –  43.

Поточний  ремонт котельних – 63 шт. – 94% ( згідно графіку ).

Поточний ремонт теплових пунктів – 47 шт. – 100% ( згідно графіку ).

             Згідно «Організаційно-технічних заходів по підготовці до опалювального періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 5303,80 тис.грн., виконано робіт на суму 307,98 тис.грн., в тому числі:

капітальний ремонт дахової модульної котельні по вул.Карбишева,22;

встановлено вузол обліку пари на котельні по вул.Семашко,9;

реконструкція котла ДКВР-10/13 на котельні по вул.Дачна,14 (виконані демонтажні роботи);

розпочата реконструкція котла ТВГ-4р ст.№2 на котельні по вул. Січневий прорив,19 (виконані демонтажні роботи);

модернізація систем захисту котлів НИИСТУ-5.

             Згідно «Заходів по ремонту теплових мереж по підготовці до опалювального           періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 7297,455 тис.грн. з заміною 4782 мп. в двотрубному обчисленні:  виконано робіт  на суму 34,727 тис.грн. – 112,1 мп.

             Згідно «Заходів по заміні сталевих теплових мереж на попередньо - ізольовані труби при підготовці до опалювального  періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 11243,614 тис.грн. з заміною 3674,5 мп. в двотрубному обчисленні: виконано робіт  на суму 249,376 тис.грн. – 222,38 мп.

             Згідно «Заходів по підготовці будівель та споруд КП БМР «БЦТМ» опалювального періоду 2011-2012 років», де вартість робіт складає 992,54 тис.грн.:  виконано робіт  на суму 385,480 тис.грн. в кількості – 2174 м2.

             Заміна теплових мереж, після ліквідації поривів та ремонту , а саме:

       - на сталеві труби – 684,52 мп. (в 2-х тр.обч.)   на суму 430,501 тис.грн.

             Благоустрій після ліквідації поривів та ремонту теплових мереж:  

       -  виконано  в кількості   865 м2,  на суму  12,760 тис.грн.

             Оснащення КП БМР «Білоцерківтепломережа»  засобами обліку відпуску теплової енергії та води:  

   Всього на підприємстві джерел постачання – 67 одиниць,

   Встановлено засобів обліку – 10 одиниць, що складає 15% оснащення.

   Необхідно встановити 53 одиниці, орієнтовна потреба в фінансуванні  4150,51 тис.грн.
             Розроблений «Генеральний план (схема) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква» ТОВ «Укренергопром-2», який був затверджений сесією Білоцерківської міської ради 16.09.2009 року № 1103  та зареєстрований  в Міністерстві житлово-комунального господарства.

             З метою виконання «Комплексної програми енергозбереження», «Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на період 2011 – 2015 роки» від 01.04.2011 року № 132 – 07 – VІ  на  КП БМР «Білоцерківтепломережа»  впроваджуються нові технології, направлені на зменшення споживання енергоресурсів, а саме: для  збільшення  терміну служби теплових мереж, економії паливо-енергетичних ресурсів,    підприємство виконує  заміну дільниць теплових мереж на попередньо-ізольовані труби . 

            Однією з проблем на КП БМР «Білоцерківтепломережа»  є те, що в експлуатації знаходиться велика кількість морально і фізично застарілого обладнання ( котли марки НІІСТУ- 5, терміном експлуатації яких більше 25 років), які необхідно замінити на сучасні високоефективні котли з к.к.д. більше 92% . Вартість одного котла складає 80 тис.грн. 

            Основні напрямки по впровадженню на об’єктах підприємства енергозберігаючих заходів є :

заміна теплових мереж на попередньо-ізольовані труби;

заміна котлів НІІСТУ- 5 на сучасні високоефективні котли з к.к.д. більше 92%;

заміна пальникових пристроїв на котлах ДКВР, ТВГ, КВГ, КВГМ;

впровадження частотного регулювання на електросиловому обладнанні ( насоси, димососи, вентилятори );

впровадження утилізаторів тепла відхідних газів;

впровадження ІТП ( індивідуальних теплових пунктів ) на житлових будинках міста;

впровадження обліку виробленої та відпущеної теплової енергії.

        Велику занепокоєність викликає технічний стан теплових мереж масиву «Леваневського» (магістралі «ТЕЦ-місто», внутрішньо-квартальні теплові мережі) який  визначається як «не придатний до нормальної експлуатації (катерії ІІІ), до «аварійний» (категорії ІV)», що підтверджено висновком державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК) від 23.04.2004 року.   

         Подальший розвиток системи централізованого теплопостачання від Білоцерківської ТЕЦ розглянуто ї Білоцерківською міською радою, де було вибрано  варіант 1.1.2 з  «Генерального плану (схеми) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква», а саме: варіант 1.1.2

передбачає для скорочення витрат використання тритрубної системи тепломагістралей. При цьому від ТЕЦ на місто виходять один падаючий трубопровід та два зворотних трубопроводу (фактично одна тепломережа). При цьому кожен із зворотних трубопроводів може працювати в реверсному режимі, тобто в умовах аварійної ситуації працювати як подаючий трубопровід. 

Стан  розрахунків  за  природний  газ  КП БМР «Білоцерківтепломережа»

Загальна заборгованість за спожитий природний газ станом на 29.08.2011 року складає 65 892,9 тис.грн.

Сума боргу, яка буде погашена шляхом списання, відповідно до Закону України «Деякі питання списання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію»: планується до списання – 36485,2 тис.грн.

Відшкодування різниці в тарифах, відповідно до Постанови КМУ № 503 «Про затвердження Порядку перерахування у 2011 році субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла у зв’язку із невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувались або погоджувались відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Постанови КМУ № 503 від 11.05.2011 р. у 2011 році передбачається проведення розрахунків по погашенню заборгованості за енергоносії за рахунок субвенції з Державного бюджету на покриття різниці між встановленими тарифами на теплову енергію та економічно обґрунтованими витратами на її виробництво, транспортування та постачання. Сума запланованих розрахунків на 2011 рік  складає 36 928,3 тис.грн. З них проведено розрахунків в серпні 2011 року на суму  24 809,4 тис.грн. Залишок заборгованості з різниці в тарифах – 12 118,9 тис.грн.

Сума заборгованості за природний газ, спожитий  станом на 01.01.11 року з урахуванням вищезазначених розрахунків -  13 634,6 тис.грн. Сума заборгованості за 2011 рік – 3654,2 тис.грн. Всього заборгованість за опалювальний період 2010-2011р.р.  – 17288,8 тис.грн.

Планова різниця в тарифах 01.01.11р – 01.10.11р. складає 28 865,1 тис.грн., в тому числі по бюджетним організаціям – 3746,0 тис.грн.

Джерела  погашення залишкової заборгованості до початку опалювального сезону:

- погашення заборгованості за рахунок виконання рішень судів – 6096,1 тис.грн.

- за рахунок погашення заборгованості бюджетами всіх рівнів та інших споживачів – 1984,7 тис.грн.

- оплата населенням – 9 208,0 тис.грн. 

 За наявності нормативних документів та механізму проведення вищезгаданих джерел оплати – борг за спожитий природний газ буде погашений.

Розрахунки споживачів за теплову енергію.

Заборгованість за спожиту теплову енергію станом на 01.08.2011р. складає 40 614,2 тис.грн., в тому числі:

	Населення
	34 573,2

	Субсидії
	196,4

	Пільги
	1 550,1

	Госпрозрахункові підприємства
	3 309,8

	Бюджетні установи, в т.ч.:
	984,7

	Місцевий бюджет
	48,6

	Державний бюджет
	735,5

	Обласний бюджет
	200,3

	Районний бюджет
	0,3

	Всього
	42 072,1


           В свою чергу підприємством запроваджуються усі можливі заходи по зменшенню заборгованості споживачів за отриману теплову енергію, а саме:

рознесення претензій (щомісячно);

вивішування списків боржників на під’їздах будинків;

робота з підприємствами, установами , організаціями по штатних розписах ;

укладення договорів на розстрочку боргу (графік погашення зазначається в договорі);

співпраця з Пенсійним фондом, податковою адміністрацією, фондом зайнятості, та надавачами інших комунальних послуг ( що місячно надання баз даних до установ міста для залучення до процесу роботи);

направлення претензій до нотаріальних контор про обтяження відчуження майна при оформленні спадщини;

виступи на телебаченні та радіо, публікації в місцевій пресі (згідно розробленого графіка).

           Середній рівень оплати споживачів  в опалювальному періоді 2010-2011 р.р. складає 87%.

           Рівень відшкодування фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії затвердженими тарифами для населення складає 68,7%.

Водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Біла Церква здійснюється із поверхневого водозабору р. Рось. Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136тис.м3 на добу, експлуатується з 1972 року.

Каналізаційні стоки від абонентів перекачуються каналізаційними насосними станціями   (всього 14 станцій) по напірним колекторам на міські каналізаційні очисні споруди потужністю 125 тис. м3 на добу.

Замортизовано: водопровідних мереж і водоводів - 99,0 км, що складає 32% протяжності всіх мереж, які є на балансі підприємства ( 319 км );

каналізаційних мереж і колекторів - 120,9 км, що складає 48% протяжності усіх мереж, які є на балансі підприємства ( 254,3 км ); 53% насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях (КНС); 73% насосних агрегатів на водопровідних очисних спорудах (ВОС); понад 60% автотракторної техніки, верстатів, енергетичного обладнання; Програмою розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста на 2008 - 2020 р. р. передбачено здійснення низки практичних заходів щодо забезпечення тривалої та  надійної роботи  водозаборів,  очисних  споруд,  водоводів, каналізаційних колекторів, насосних станцій. 

В даний час підприємство  працює над розробкою та впровадженням енерго-зберигаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.

КП БМР «Білоцерківводоканал» виконано:

капітальний ремонт фільтрів водоочисних спорудах в кількості – 2 шт;

заміна стального трубопроводу Д=478 мм на поліетиленовий Д=110 мм п вул. Гризодубової протяжністю – 710м;

ремонт покрівель  по каналізаційних насосних станціях ГНС -1 та ГНС – 2 – 842 м2;

Завершуються промислово-технологічні випробування по застосуванню гіпохлориту взамін хлору на водоочисних спорудах.

 КП БМР «Білоцерківводоканал» впроваджено наступні заходи  Програми енергоефективності та енергозбереження:

  Заміна замортизованих водоводів Д=50-70 мм з метою зменшення витоків води (РЕВМ). Профінансовано  та освоєно  за кошти підприємства – 54,543 тис.грн.

Реконструкція котельної (заміна котлів «Факел» на більш енергоефективні МН- 120 ЕКО  «Бернард», профінансовано та освоєно  за кошти підприємства – 405,0 тис.грн

Заміна насосних агрегатів з електроприводом більшої потужності на електропривод меншої потужності та управління електродвигунами через пристрої плавного пуску та зупинки. Профінансовано  та освоєно  (субвенції) на суму  - 3500 тис.грн.

Встановлення  енергозберігаючих ламп в мережах освітлення - на суму  - 2,2 тис.грн.

Всього освоєно коштів - 3961,74 тис.грн. з них:

                                         - кошти підприємства – 461,743 тис.грн.

                                         - субвенції – 3500 тис.грн.
           КП БМР «Білоцерківводоканал» -  забезпечення засобами обліку  холодної води:

-  (будинкові) – 1057 шт. (100 %.)

- юридичні особи (встановлено засобів обліку холодного водопостачання) – 1503 шт (98 %.)

- фізичні особи (встановлено засобів обліку холодного водопостачання) – 59520 шт (90 %)

станції № 1 та муловій насосній станції очисних споруд.
Житловий фонд


На виконання розпорядження від 13 квітня 2011 року №361 «Про підготовку господарського комплексу  та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років», управлінням житлово-комунального господарства розроблені та затверджені заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2011-2012 років житлового фонду міста.


Загальна кількість будинків комунальної власності м. Біла Церква – 886 од.


Житловий фонд ОСББ, ЖБК – 76 од.

Аналіз  стану житлового фонду комунальної власності міста по роках забудови

	ЖЕК
	Кількість

будинків

всього,од.
	в тому числі по роках забудови   кількість будинків

	
	
	до 

1919р.
	1919-1945рр
	1945-

1960рр
	1961-

1970рр
	1971-1980рр
	1981-

1990рр
	після

1991р.

	1
	318
	51
	9
	61
	88
	52
	44
	16

	2
	226
	61
	10
	70
	36
	15
	19
	18

	4
	164
	-
	7
	62
	46
	29
	7
	14

	5
	53
	-
	-
	-
	1
	10
	34
	5

	6
	46
	2
	-
	2
	2
	-
	2
	37

	7
	35
	-
	-
	-
	11
	16
	7
	1

	8
	43
	-
	-
	-
	-
	22
	11
	8

	Всього
	886

	114
	26
	195
	184
	144
	124
	99



Житлово-експлуатаційні підприємства постійно недоотримають кошти на ремонт житла, що приймається  у комунальну власність.

           Альтернативним варіантом  утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 
На сьогодні  в  м. Біла Церква створено 46 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, крім цього є   ЖБК – 30 од. 

          Процес створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків стримується через необхідність проведення першого капітального ремонту житлового  будинку, як було передбачено Законом України «Про приватизацію житлового фонду».   

          Проблемним залишається питання фінансування та модернізації ліфтів, що відпрацювали нормативний строк.

Оснащення будинковими засобами обліку води та теплової енергії

	№ п/п


	Найменування підприємства


	Кількість будинків 


	Кількість засобів обліку

	
	
	
	Теплової енергії


	Гарячого водопостачання


	Холодного водопостачання



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	КП БМР ЖЕК № 1
	318
	32
	8
	175

	2
	КП БМР ЖЕК № 2
	226
	12
	3
	96

	3
	КП БМР ЖЕК № 4
	164
	29
	13
	118

	4
	КП БМР ЖЕК № 5
	53
	38
	3
	64

	5
	КП БМР ЖЕК № 6
	46
	31
	4
	48

	6
	КП БМР ЖЕК № 7
	35
	35
	18
	35

	7
	КП БМР ЖЕК № 8
	44
	36
	1
	41

	
	Всього:
	886
	231
	50
	577


                                           Виконання

заходів з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років    
комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»

	№ з/п


	Найменування заходу
	Один. вимі-ру
	Кіль-кість
	Термін виконання
	Вартість,

 тис.грн
	фактично

виконаного станом на 01.09.2011р.
	Вартість

фактично

виконаного станом на 01.09.2011 р.(тис.грн)

	
	
	
	
	
	
	кількість
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Гідравлічні випробування теплових мереж                
	м.п у 2-тр
	161,24
	квітень вересень
	52,000
	161,24
	100
	300,000

	2
	Заміна теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб
	м.п.
	7480
	квітень-жовтень
	2060,00
	759
	10
	317,803

	3
	Ремонт теплових мереж
	м.п.
	10044
	квітень-жовтень
	1790,00
	1593,23
	16
	412,657

	4
	Ремонт обладнання теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів
	од.
	47
	травень вересень
	440,00
	39
	83
	

	5
	Ремонт обладнання котелень
	од
	67
	травень- серпень
	1550
	50
	75
	

	6
	Ремонт будівельних конструкцій  котелень, димових труб,  теплових пунктів та теплових камер
	од
	43
	квітень-жовтень
	1042,15
	10
	23
	385,480

	7
	Відновлення кабельної лінії 2-го вводу на котельні по вул. Сквирське шосе,29
	м
	100
	травень-жовтень
	10,40
	100
	100
	4,654

	8
	Заміна кабельних ліній на димососи та вентилятори котлів №1, №2 на котельні Гайок,4а БАРЗ
	м
	220
	травень-червень
	19,50
	110
	50

(в роботі)
	4,934

	9
	Заміна силового комутаційного обладнання (мережний насос №2, насос холодного водопостачання .№1,2, підживлювальний №2) для забезпечення захисту електрообладнання на котельні по вул. Шевченка,91.
	шт.
	6
	травень-червень
	2,00
	6
	100
	1,540

	10
	Встановлення додаткового комутаційного обладнання та прокладання додаткових кабельних ліній для забезпечення можливості живлення мережних насосів №3 від обох вводів на котельних по вул. Дачна,14, Партизанська,11
	шт.

м
	2

40
	травень-липень
	8,45
	2
	100
	2,880

	11
	Заміна морально застарілих приладів КСМ – 2 на цифрові регістратори температури типу ТЕРРА на котельні по вул. П.Запорожця,14 -2 шт., та приладів автоматики регулювання типу Р25.2 на цифрові прилади типу ТРМ «Овен» - 5шт. (ТП по вул. Курсова,37, Вокзальна,22, Водопійна,19, б-р 50 р. Перемоги,12, Я.Мудрого,64а)
	шт.
	7
	травень-вересень
	13,00
	5
	71
	5,868

	12
	Встановлення модемного зв’язку на котельних по вул. Я.Мудрого,49, Шевченка,69, Семашко,9
	од.
	3
	квітень - липень
	6,50
	3
	100
	5,738

	13
	Модернізація систем захисту котлів НИИСТУ -5 (на 40 пальниках)
	шт.
	40
	травень-вересень
	3,25
	40
	100
	2,334

	14
	Реконструкція котла ТВГ -4р ст..№2, із заміною екранних труб, пальників та обмурування котла з застосуванням сучасних матеріалів на котельні по вул.. Січневий прорив,19а
	шт.
	1
	квітень-вересень
	560,50
	1
	70
	66,766

	15
	Реконструкція котла КВГ-6,5 -150 ст. №3 із заміною екрану на котельні по вул.. Партизанська,11
	шт.
	1
	червень-вересень
	112,00
	1
	80
	14,866

	16
	Заміна робочих кранів тиску газу на кульові крани Д 50 мм - 9 шт. на котлах КВГ -6,5 -150 ст. №1,2,3 котельні по вул. Партизанська,11
	шт.
	9
	липень -серпень
	7,80
	9
	100
	7,140

	17
	Модернізація системи автоматики безпеки котлів НИИСТУ -5 -5 шт. на котельні по вул. Річна,4а.
	шт.
	5
	червень-серпень
	26,00
	5
	100
	20,457

	18
	Заміна регулятора на лінії рециркуляції на регулятор ЄСПА -80 на котельні по вул. Партизанська,11.
	шт.
	1
	серпень
	14,70
	1
	98
	10,300

	
	Всього
	
	
	
	1826,25
	
	
	1563,417


                                                                    Виконання

заходів з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»
	№ з/п


	Найменування заходу
	Один. вимі-ру
	Кіль-кість
	Термін виконання
	Вар-тість, тис.грн
	Фактично

виконаного станом на 01.09.2011р.
	Вартість

фактично

виконаного станом на 01.09.2011 (тис.грн.)

	
	
	
	
	
	
	Кіль-кість
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Капітальний ремонт: 

- водопровідних мереж

 - каналізаційних мереж
	км.

км.
	0,196

0,08
	15.10.2011 р

15.10.2011 р.
	120,0

30,0
	0,2872

0,058
	597

72,5
	31,76

5,23

	2
	Ремонт водорозбірних колонок
	шт.
	70
	15.10.2011 р
	42
	130
	185,7
	6,73

	3
	Ремонт колодязів на:

- водопровідних мережах

 - каналізаційних мережах
	шт.

шт.
	65

50
	15.10.2011 р

15.10.2011 р.
	108,1

19
	53

75
	81,54

150
	60,31

27,03

	4
	Ремонт/заміна запірної арматури на: 

- водопровідних мережах

 - каналізаційних мережах
	шт.

шт.
	50/54

20/10
	15.10.2011 р

15.10.2011 р.
	28,0/102,0

12,0/20,0
	117/3

6/2
	234/5,5

30/20
	9,76

4,00

	5
	Ремонт/заміна пожежних гідрантів
	шт.
	54/-
	15.10.2011 р.
	32,2/-
	61
	101,13
	5,41

	6
	Промивка і дезінфекція водопровідних  мереж
	км.
	324,08
	01.08.2011 р
	85,0
	324,08
	100
	85,0

	7
	Промивка і хлорування резервуарів чистої води
	шт.
	4
	01.08.2011 р
	
	4
	100
	

	8
	Промивка і прочищення каналізаційних мереж
	км.
	4
	15.10.2011 р
	56,0
	12,191
	177,5
	143,71

	9
	Ремонт/заміна насосного устаткування водонасосних станцій

	шт.
	5/4
	15.10.2011 р
	5,4/120,0
	3/2
	60/50
	58,09

	10
	Ремонт/ заміна насосного устаткування каналізаційних  насосних станцій
	шт.
	22/2
	15.10.2011 р.
	30,0/60,0
	8/0
	36,4/0
	56,36

	11
	Ремонт покрівель виробничих споруд
	м2
	200
	15.10.2011 р.
	12
	
	
	

	12
	Забезпечення запасом реагентів та дезинфікуючих  засобів: -хлору 

                                     - 
	тонн


	30


	        
	       
	31
	
	184,96

	
	Полвак - 40
	тонн
	120
	
	
	62
	
	110,07

	13
	Закінчити реконструкцію котельні 
	шт.
	        
	        
	1231,1
	
	
	987,00

	
	Всього:
	
	
	
	2005,2
	
	
	1916,68


   Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років   
управління житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради

	№

з/п
	Найменування заходу
	Од. вимі-ру
	Кіль-кість
	Термін виконання
	Вартість

тис.грн.
	фактично

виконаного станом на 01.09.2011р.
	Вартість

фактично

виконаного станом на 01.09.2011 (тис.грн)

	
	
	
	
	
	
	Кіль-кість
	%
	

	1.
	Комплексна підготовка житлових будинків  до зими по УЖКГ
	шт.

Тис.м2
	886

2805.9
	До 10.10.2011
	3945.3
	
	
	2721,5

	За рахунок власних коштів КП ЖЕК



	1.
	Ремонт покрівель
	Од/м2
	164/12932
	До 5.10.2011
	609.2
	141/
11350
	86 %
	436,5

	2.
	Ремонт систем опалення
	Од.
	590
	До 10.10.2011
	512.33
	475
	81 %
	270,3

	3.
	Ремонт систем гарячого водопостачання
	Од.
	404
	До 10.10.2011
	333.66
	344
	85,1
	206,4

	4.
	Ремонт систем холодного водопостачання
	Од.
	598
	До 5.10.2011
	382.21
	440
	73,5
	301,9

	5.
	Ремонт опалювальних печей
	Од.
	7
	До 10.10.2011
	8.3
	9
	128
	10

	6.
	Ремонт енергозабезпечення  будинків (електрощитових)
	Од.
	376
	До 10.10.2011 
	209.3
	309
	82,2
	154,6

	
	За  власні кошти Житлово-експлуатаційних контор
	
	
	
	2195.3
	
	
	1380,2

	За рахунок коштів місцевого бюджету



	1.
	Капітальний ремонт покрівель
	ж/б/м2
	15/8434м2
	До 15.10.2011
	700
	15/6589 м2
	100
	618,2

	2.
	Ремонт між панельних шв.
	метрів погонних
	4750 м п
	До 1.09.11
	200
	4850 м.п.
	102
	199,0

	3.
	Капітальний ремонт балконів
	шт.
	20
	До 1.10.2011
	100
	
	
	

	4.
	Капітальний ремонт систем центрального опалення
	м п
	160 м п
	До 15.09.2011
	100
	251
	157
	99,6

	5.
	Заміна внутрішньо будинкової каналізації
	м п
	290
	До 1.09.2011
	100
	250
	86
	92,6

	6.
	Капітальний ремонт

систем гарячого водопостачання
	м п
	160
	До 1.09.2011
	100
	154
	96
	71,5


	7.
	Капітальний ремонт вузлів обліку теплової енергії
	
	1 ж/б
	
	100
	
	
	

	8.
	Капітальний ремонт протипожежного покриття дахових модульних котелень
	
	2 ж/б
	
	100
	2
	100
	99,3

	9.
	Капітальний ремонт конструктивних елементів  житлових будинків
	
	1 ж/б
	
	150
	1
	100
	63,3

	10.
	Реконструкція фасадів  житлових будинків
	
	6  шт.
	
	100
	6
	100
	97,8

	
	Всього
	
	
	
	1750
	
	
	13,41,3




                                                                               Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради

«Тролейбусне управління»

	№ з/п
	Найменування заходів


	 Од. вим.
	Запла новано виконати
	Термін виконання
	Вартість,

тис.грн.
	фактично

виконаного станом на 01.09.2011р.
	Вартість

фактично

виконаного станом на 01.09.2011 (тис.грн.)


	
	
	
	
	
	
	кількість
	%
	

	1
	Друге технічне обслуговування рухомого складу
	од.
	8
	10.10.

2011 р
	380


	3


	38


	125

	
	Середній ремонт  рухомого складу
	од
	4
	
	
	        1
	25
	

	
	Сезонне технічне обслуговування рухомого складу
	од
	20
	
	
	
	
	

	2
	Скласти розклад руху тролейбусів за маршрутами в зимовий період 
	
	
	09.10.

2011 р.
	
	
	
	

	3
	Провести випробування та наладку електрообладнання тягових підстанціях №1,2,3,5
	Од.
	4
	25.10.

2011 р.
	200
	-
	-
	-

	4
	Провести поточний ремонт контактної мережі
	км
	5
	24.10.

2011 р.
	200
	-
	-
	-

	5
	Придбати автопокришки на рухомий склад
	Од.
	50
	20.10.

2011
	150
	22
	15
	28796,0

	
	Всього:
	
	
	
	930
	
	28921,0


                 Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років   
управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради

	№

з/п
	Найменування заходу
	Од. вимі-ру
	Кіль-кість
	Термін

виконання
	Варт.

(тис.

грн.)
	Виконано

станом на 01.09.11
	Вартість

фактично виконаного

тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	К-ть
	%
	

	
	Міська лікарня № 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виконати промивку систем опалення приміщень лікарні
	Шт.
	5
	До 

15.10.11 р.
	11,5
	2
	30
	1,8

	2
	Замінити стояки каналізації в хірургічному корпусі
	Шт.
	6
	До

 15.10.11 р.
	28
	2
	30
	6,0

	3
	Провести часткову заміну труб гарячої та холодної води
	м
	150
	До

10.10.11 р.
	10
	50
	35
	3,2

	4


	Виконати ремонт:

вікон

дверей
	Шт.
	163

30
	До 

30.09.11 р.

До

 30.09.11 р.
	10
	30
	40
	4,0

	5
	Виконати частковий ремонт асфальтового покриття доріг
	Кв. м
	500
	До

 05.10.11 р.
	9,5
	20
	10
	1,0

	6
	Виконати частковий ремонт фасадів корпусів
	Шт..
	8
	До 

10.09.11 р.
	5
	4
	30
	1,5

	7
	Замінити пожежні рукави
	Шт..
	10
	До

 01.06.11 р.
	2,5
	
	
	

	8
	Ремонт покрівель
	Кв.м
	1740
	До

 10.10.11 р.
	100
	120
	20
	10,0

	9
	Встановити світильники енергозберігаючі на опорах зовнішнього освітлення
	Шт..
	23
	ІУ

 квартал
	8
	
	
	

	10
	Замінити кабель живлення в неврологічному корпусі та поліклініці
	м
	120
	Ш

 квартал
	36
	
	
	

	11
	Змонтувати АВР в кардіологічному корпусі
	Шт..
	1
	ІУ

 квартал
	9
	
	
	

	
	Міська лікарня № 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промивка системи теплопостачання, гідравлічні іспити теплових мереж
	Шт..
	1
	Ш 

квартал
	10
	
	
	

	2
	Заміна вентилів у блоках А,Б,В,Г,Д, господарчого корпусу
	Шт..
	15 мм-40

25 мм-40

20 мм-40
	Ш

 квартал
	0,6

1

0,8
	40

14

18
	100
	2,7

	3
	Провести заміну засовок опалення та водопостачання
	Щт. 
	50мм-30

30мм-10

80мм-10

100мм-10
	ІІ-Ш

 квартал
	7,5

2,0

2,8

3,6
	6

10

2

2
	
	

	4
	Заміна труб подачі тепла, гарячого та холодного водопостачання в оперблоці лікарні, поліклініка, госп. корпус, технічний тоннель,підвал блок А,Б,В,Г
	
	15мм-500м

20мм-200м

25мм-250м

32мм-100м

50мм-300м

68мм-300м

76мм-500м

100м-800м
	ІІ-Ш 

квартал
	1,7

1,5

1,9

1,4

2,3

3,6

10

14
	36

18

120

24

8
	
	10,1

	5
	Заміна труб системи каналізації в блоках А,Б,Д і поліклініці
	
	76мм-50

100 мм-30
	ІІ-Ш

 квартал
	1,0

7,6
	18

22
	
	0,3

	
	Дитяча поліклініка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведення поточних ремонтів згідно результатів загального огляду будівель та приміщень поліклініки, філій. 
	шт.
	19
	до 

05.08.

2011р.
	0,8
	19
	100
	0,8

	2
	Проведення лабораторних вимірювань електрообладнання до 1000V
	шт..
	5
	30.06.

2011р.
	5,5
	
	
	

	3
	Провести технічне обслуговування Елеваторних вузлів та запорної арматури.

Філії П.3апорожця,155 та 

вул. Леваневського, 56а, 

філії б-р Перемоги, 195 та вул.Томиловській ,філії вул. Карбишева , (поліклініка та молочна кухня).
	шт.
	7
	До

 22.07.

2011р.
	10
	7
	100
	

	4
	До початку опалювального періоду виконати метрологічну повірку приладів обліку та контрольно-вимірювальних приладів.
	шт.
	8
	До

24.06.

11р.
	0,6
	64
	100
	0,6

	5
	Виконати відновлення теплоізоляції внутрішньо-будинкових трубопроводів, опалення та ГВП
	шт.
	5
	До

18.06.

11р.


	2
	5
	100
	

	6
	Провести промивання системи теплоспоживання водопровідною водою об'ємом в 4-5 разів більше об'єму експлуатуємої системи.
	шт.
	6
	До

25.06.

11р.
	9
	
	
	

	7
	- Проведення поточного ремонту на філіях: 

- Томилівська 50/2 (покрівля)

- Леваневського, 56а (приміщення реєстратури)
	шт.
	2
	До

30.08.

2011р.


	6
	
	
	

	8
	Ремонт вуличного освітлення
	шт.
	1
	До

 31.09.2011р
	15
	
	
	

	
	Територіальне медичне об’єднання


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Заміна вікон у І інфекційному відділенні 
	шт.
	23
	До

 01.10.2011
	64,4
	30
	100
	69,0

	2
	Ремонт ганків при вході в лікувальний заклад та харчоблок
	м²
	42
	До

 01.09.2011
	15,4
	
	
	

	3
	Промивка систем опалення в поліклініці та стаціонарі
	шт.
	2
	До

  01.08.2011
	2
	
	85
	40,0

	
	Пологовий будинок


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Заміна віконних пройомів на металопластикові
	шт.
	48
	До

 01.08.11р.
	150
	48
	100
	150,0

	2
	Провести поточний ремонт теплових пунктів 
	шт
	4
	До

20.08.11р.
	3
	4
	100
	3,0

	3
	Поточний ремонт гарячого та холодного водопостачання
	шт
	4
	до 

30.08.11р.
	5
	4
	100
	5,0

	4
	Поточний ремонт опалювальних систем
	шт
	4
	До

10.09.11р.
	4
	4


	100
	3,0

	5
	Поточний ремонт елетропостачання
	шт
	4
	До

01.08.11р.
	2
	4
	100
	2,0

	6
	Поточний ремонт теплоізоляції споруд системи опалення та водопостачання
	шт
	4
	до 

15.09.11р
	3
	4
	70
	2,0

	7
	Виконати метрологічну  повірку приборів та приладів обліку теплової енергії  та електроенергії


	к-т
	1
	До

 01.08.11р.
	6
	1
	100
	6,0

	8
	Провести промивання систем тепло споживання водопровідною водою 4-5 разів об’єму води ніж  при експлуатації системи з випусканням її через подавальний стояк.
	к-т


	1


	До

 01.08.11р.


	0,2


	1
	100
	0,2

	
	Психонаркологічне територіальне медичне об’єднання
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт тепломережі
	м п
	200
	ІІ-Ш

 квартал
	10
	
	
	

	2
	Теплотехнічне налагоджування водогрійних та парових котлів з виконанням технічного звіту та режимних карт
	Шт..
	4
	ІІ

 квартал 
	20
	4
	120
	24,0

	3
	Встановлення клапана відсічного електромагнітного (котельня)
	шт.
	1
	 ІІ

 квартал 
	3
	1
	100
	3.0

	4
	Заміна приладу абсолютного тиску «Міда» (котельня)
	шт..
	1
	ІІ 

квартал 
	2,5
	1
	100
	2.5

	5
	Ремонт палат стаціонарного відділення
	
	
	ІІ-Ш

 квартал
	15
	
	100
	15,0

	
	Станція швидкої медичної допомоги
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поточний ремонт каналізаційної системи з ІІІ поверху – ІІ - І та підвалу.
	Шт..
	3
	ІІ-Ш 

квартал
	20
	3


	100
	49,0

	2
	Відремонтувати дах блоку Б  гаража.
	м2
	120
	ІІ 

квартал 
	3
	
	
	

	3
	Заміна труб гарячого та холодного водопостачання.
	м
	117
	ІІ-Ш 

квартал
	10
	100
	85
	10,0

	4
	Замінити вентиль-кран діаметром 40 мм на елеваторі
	шт.
	5
	 ІІ

 квартал 
	2,5
	2
	40
	0,1

	5
	Провести опосвічення манометрів, кранів
	шт.
	25
	 ІІ

 квартал 
	1,7
	25
	100
	2,0

	6
	Привести в належний стан електричну мережу (заміна кабелів).
	Шт..
	1
	ІІ-Ш

 квартал
	1
	1
	100
	

	7
	Провести повірку лічильників гарячого водопостачання та теплової енергії
	Шт..
	2
	ІІ-Ш 

квартал
	3
	2
	100
	0,1

	
	Дитяча стоматологічна поліклініка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Заміна труб

в хірургічному кабінеті
	м
	150
	ІІІ квартал
	3
	
	
	

	2
	Заміна вікон в кабінетах головної медсестри та сестри господарки
	шт.
	2
	ІV квартал
	3
	
	
	

	3
	Установка бойлера
	Шт.
	1
	ІІІ квартал
	2
	
	
	

	
	Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промивка системи опалення
	Шт.
	1
	 III квартал
	2,5
	
	
	

	2
	Повірка лічильника холодної води
	Шт.
	1
	III квартал
	0,5
	
	
	

	3
	Ревізія вентилів на повітрозбірниках.


	Шт.
	5
	ІІ-III

 квартал
	1
	
	
	

	
	Поліклініка загальної практики – сімейної медицини
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт покрівлі поліклініки
	м²
	700
	ІІ-Ш

 квартал
	70
	
	3,5
	2,4

	2
	Заміна трубопроводів цокольного поверху
	м.п.
	200
	ІІ-Ш

 квартал
	60
	
	
	

	3
	Заміна вхідних дверей
	шт
	2
	ІІ-Ш 

квартал
	35
	
	1,8
	6,1

	
	Дитячий оздоровчий центр «Шанс»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Заміна вікон на металопластикові
	м²
	60
	Ш 

квартал
	72
	53,6
	90
	35,6

	2
	Заміна труб в системі водопостачання
	м.п
	50
	ІІ

 квартал
	6
	
	
	

	3
	Заміна труб в системі опалення
	м.п
	270
	ІІ-Ш 

квартал
	85
	270
	100
	36,3

	
	Патанатомічне бюро
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промити опалювальну систему
	шт.
	1
	Ш 

квартал
	0,2
	
	
	

	2
	Утеплення вікон та заміна частини старих вхідних дверей  
	шт.
	28 вікон

2 двер
	Ш

 квартал
	5,2
	
	
	

	3
	Відремонтувати покрівлю 
	м²
	300
	Ш

 квартал
	60
	643
	100
	65,9

	
	Госпрозрахункова поліклініка профоглядів
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт тепломережі
	м п
	50
	ІІ-Ш 

квартал
	3,5
	1
	20
	0,8

	2
	Теплотехнічне налагоджування водогрійних та парових котлів з виконанням технічного звіту та режимних карт
	шт.
	2
	І

 квартал 
	6
	
	
	

	
	Інформаційно-аналітичний центр «Медінстат»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поточний ремонт приміщення
	шт
	1
	ІІ-Ш

квартал
	5
	
	
	

	
	Всього:
	
	
	
	1118,1
	
	
	574,9


   Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011- 2012 років

                                       управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

	№

п/п
	Найменування робіт
	од.

 вим.
	Кіль-кість
	Термін

 виконання
	Орієнт.
вартість,

тис. грн.
	фактично

виконаного станом на 01.09.2011р.
	Вартість

фактично

виконаного станом на 01.09.2011 р.(тис.грн)

	
	
	
	
	
	
	Кіль-кість
	%
	

	1
	Комплексна підготовка закладів до опал. періоду
	од.
	26
	травень – 

Серпень

 2011 року
	300
	56
	98


	4219

	2
	Ремонт опалювальних мереж
	шт.
	6
	травень –

Серпень

2011 року
	115
	4
	100
	100

	3
	Ремонт мереж гаряч. водопостачання
	од.
	2
	травень –

 Серпень

 2011 року
	40
	3
	100
	40

	4
	Ремонт та ревізія систем каналізації
	од.
	5
	травень –

 серпень 

2011 року
	80
	2
	100
	80

	5
	Ремонт покрівлі
	од.
	8
	травень – 

серпень 

2011 року
	1075
	13
	100
	1075

	6
	Заміна вікон
	шт.
	14
	травень –

 серпень 

2011 року
	50
	15
	100
	50

	7
	Капітальний ремонт санвузлів
	Од.
	3
	травень – 

серпень 

2011 року
	250
	3
	100
	250

	8
	Капітальний ремонт систем електропостачання
	Од.
	3
	травень – 

серпень 

2011 року
	110
	3
	100
	110

	9
	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ №1
	Од.
	1
	травень – 

серпень 2

011 року
	300
	1
	100
	820

	
	Всього:
	
	
	
	
	
	
	6744


  Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій та

цивільного  захисту  населення Білоцерківської міської ради

	№

з.п.
	Найменування заходів
	Термін виконання
	Фактично виконано станом на 

01.09.2011 р

	1


	Організувати та провести засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  з порядком денним: 

1.Результати аналізу скарг мешканців на незадовільну якість опалення в 2010-2011 році. Затвердження заходів по усуненню недоліків.

Розгляд схеми перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква (реконструкція магістральної теплової мережі «ТЕЦ-місто») та заходи по підготовці до опалювального сезону 2011-2012 років.

2.Про готовність житлово-комунального господарства міста та її дорожньої служби до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. 

3. Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2011- 2012 років  серед населення м. Біла Церква та виконання протокольного рішення комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.09.10 р. №9п.2.

4.Про попередження нещасних випадків на водних об’єктах у зимовий період 2011 – 2012 років.
	12.05.2011

15.09.2011

13.10.2011


	19.05.2011 р.

	2
	Підготовити та  провести командно-штабне тренування з керівним складом цивільної оборони, керівниками об’єктів життєзабезпечення міста за темою: «Дії керівного складу і сил цивільної оборони міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок руйнування труби магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто» в умовах низьких температур».


	19.10.2011


	


                                                                             Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років

ТОВ «Білоцерківське шляхове - експлуатаційне управління»

	№ з/п


	Найменування заходу
	Од. вим.


	Кіль-кість


	Орієнтовна вартість

(грн.)
	Фактично виконано

(грн.)
	Вартість (грн.)

Фактично виконано станом на 01.09.2011 р.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Підготовка спеціальної техніки
	Од.
	16
	12 000
	50 %
	6 000

	2
	Заготівля піщано- соляної суміші
	тн.
	240
	61 200
	100 %
	61 200

	3
	Заготівля солі
	
	68
	22 304
	35 %
	7 806

	4
	Заготівля піску
	
	4 272
	196 512
	100 %
	196 512

	5
	Заготівля паливо – мастильних матеріалів:
	
	
	
	
	

	6
	Дизельне паливо
	л
	8 000
	76 800
	35%
	26 880

	7
	Бензин А - 80
	л
	7 000
	67 900
	35%
	23 765

	8
	Масло моторне 

М -8
	л
	100
	1 200
	30%
	400

	9
	Масло моторне 

М 10 ГТК
	л
	100
	1500
	30%
	500

	10
	Масло індустріальне 
	л
	200
	4000
	30%
	1200

	
	Всього:
	
	
	443 416
	
	324 263


          Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 -  2012 років    
Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз»

	№

з/п


	Найменування заходів
	Од. вимі
ру
	Кіль-кість
	Термін вико-нання
	Вартість
без 
ПДВ, тис.грн.
	Фактично виконано на 01.09.11 р.
	Вар-тість факт виконан.

	
	
	
	
	
	
	Кіль-кість
	%
	

	1
	Забезпечити виконання робіт з:
	
	
	
	
	
	
	

	І
	Капремонт газорозподільних регуляторних пунктів  та шкафних регуляторних  пунктів (обладнання),шт.
	км
	6
	
	754,284
	
	
	

	
	у т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	м. Б.Церква, вул. Осипенка,102
	км
	1
	травень
	73,032
	
	
	

	1.2
	м. Б. Церква, вул. Київське шосе,24
	км
	1
	червень
	73,78
	
	
	

	1.3
	м. Б. Церква, вул. Томилівська
	Шт.
	1
	липень
	83,392
	
	
	

	1.4
	м. Б. Церква, вул. Гризодубової 
	шт.
	1
	серпень
	77,984
	
	
	

	1.5
	м. Б. Церква, вул. Зарічанська,42
	шт.
	1
	серпень
	72,867
	
	
	

	1.6
	м. Б. Церква, вул. Гайок, ж/б 185
	шт.
	1
	вересень
	73,229
	
	
	

	2
	Капремонт ЕХЗ, (електрохімзахисту) шт. у т.ч.:
	шт.
	4
	
	206,137
	
	
	

	2.1
	м. Б. Церква, вул. Шевченка,118
	шт.
	1
	жовтень
	49,63
	
	
	

	2.2
	м. Б.Церква, вул. Пушкінська, 50
	шт.
	1
	жовтень
	49,63
	
	
	

	2.3
	м. Б. Церква, вул. Некрасова
	шт.
	1
	червень
	50,085
	1
	100
	64,74

	2.4
	м. Б.Церква, пров.Студентський
	шт.
	1
	жовтень
	56,792
	
	
	

	3
	Забезпечити перевірку комплекс-ним приладковим методом стану газорозподільних мереж
	км
	320
	Згідно з планом
	
	
	
	

	4
	Скласти графік та проводити випробування електропроводки в сталевих трубах газорозподільних пунктів  зі складанням акту. Проводити технічне    обслугову-вання електрообладнання газороз-подільних регуляторних пунктів.                                             
	
	
	Згідно з графіком
	
	Виконується згідно з графіком
	
	

	5
	Провести обстеження та відновити паспорти на заземлюючі пристрої. Скласти графік поновлення контурів заземлення на об’єктах систем газопостачання. Відновити заземлюючі пристрої згідно з затвердженими графіками.
	
	
	Згідно з графіком
	
	Віднов. – 427 паспортів
	
	

	6
	Забезпечити отримання від служб житлово-експлуатаційних організацій підтверджуючих матеріалів (актів)  про перевірку стану димових  і вентиляційних каналів та стану герметизації інженерних вводів в житлові будинки з метою недопущення загазованості  підвалів
	
	
	15.09.11р.
	
	Прив.
сектор – 5556 кв.

Висотний сектор – 31785 кв.
	
	

	7
	Забезпечити навчання школярів правилам користування  побутовими газовими приладами. Протягом вересня – жовтня  поточного року провести « Місячи-ник безпечного і заощадливого використання  газу в побуті». 
	
	
	до 01.10.11р.
	
	764 чол.
	
	

	8
	Перевести газо-розподільчі пункти та шафово-розподільчі пункти   на зимовий режим роботи з тиском газу згідно з режимними картами.
	
	
	ІV квартал 2011 р.
	
	
	
	

	9
	Виконати включення газових котлів в абонентів, які були оплом-бовані на неопалювальний період.
	
	
	     до 20.10.11 р.
	
	
	
	

	10
	Провести перевірку газовикористо-вуючого обладнання опалювальних котелень на предмет безпеки експлуатації, а також наявності режимних карт на газоспоживаюче обладнання,  наявності та відповід-ності існуючим вимогам вузлів обліку газу.
	
	
	Перед початком опалювального сезону
	
	
	
	

	11
	Пуск газу на промислові котельні здійснювати лише після перед-пускової підготовки, оформлення відповідних документів та отри-мання дозволу в органах Держпромгірнагляду та Державної інспекції з енергозбереження.
	
	
	Перед початком опалювального сезону.
	
	
	
	

	12
	Створити спеціальні резервні фонди  та аварійні запаси матеріалів, обладнання, арматури та інструменту, підготувати техніку, спеціалістів аварійно-відновлювальних робіт для проведення робіт по запобіганню, локалізації  та ліквідації  можливих аварій
	
	
	до 15.09.11р
	
	виконується
	
	

	13
	Забезпечити паспортизацію технічної готовності філії по експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз» для роботи в осінньо-зимовий період.
	
	
	до 

25.09. 11 р.
	
	
	
	

	
	Всього:
	
	
	
	960,421
	
	
	


           Капітальний ремонт споруд систем газопостачання буде виконано до кінця року після надходження матеріалів від ПАТ «Київоблгаз».
                                                                           Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

комунального підприємства Київської обласної ради «Білоцерківсвітло»

	№

з/п
	Найменування заходу
	Од.

вим.
	Кіл-ть
	Термін 

вико-нання
	Вартість

тис. грн.
	фактично

виконаного станом на 01.09.2011р.
	Вартість

фактично

виконаного станом на 01.09.11р.

(тис.грн)

	
	
	
	
	
	
	Кіль-кість
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1
	Заміна аварійних опор
	шт.
	18
	По мірі 

надходження 

коштів
	27,500
	4
	36
	10,00

	2
	Перетяжка дроту (провислого)
	км.
	26
	     -//-
	29,984
	2,36
	15
	4,423

	3
	Ремонт світильників з заміною пуско-регулюючої апаратури, ізолюючих запалюючих пристроїв.
	шт.
	800
	     -//-
	102,992
	8
	2
	2,06

	4
	Заміна реле часу  марки РВЦ 03-01
	шт.
	3
	     -//-
	2,669
	
	
	

	5
	Заміна запобіжників 

ПН – 2 100 А
	шт.
	420
	     -//-
	7,980
	36
	8
	0,684

	6
	Обрізка гілок (розчистка) повітряних ліній.
	Прол.
	120
	     -//-
	19,929
	35
	37
	3,479

	7
	Ремонт контакторів
	шт.
	40
	     -//-
	6,050
	
	
	

	8
	Заміна контакторів
	шт.
	4
	     -//-
	3,200
	
	
	

	9
	Заміна ламп

ДНАТ (натрієвих) – 150,250

ЛОН (накалювання) 300
	шт.

шт.
	600

2939
	     -//-
	72

164,199
	188
	9
	14,929

	10
	Заміна суперечного реле
	шт.
	3
	     -//-
	0,943
	
	
	

	
	Всього:
	
	
	
	437,445
	
	
	

	
	Вул. Шолом Алейхема
	
	
	
	
	197,5
	
	

	
	Вул.Стаханівська
	
	
	
	
	299,0
	
	

	
	Всього:
	
	
	
	
	1451,005
	
	

	
	Разом:
	
	
	
	
	1888,45
	
	


    Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років
Білоцерківського районного підрозділу публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго»

	№

з/п


	Найменування заходів
	Од.

вим
	Кіль-кість
	Термін виконання
	Орієнтовна 

вартість,

(тис.

грн).
	Фактично

виконаного станом на 01.09.2011
	Вартість

факт.
виконан. станом на 01.09.11.

(тис.грн)

	
	
	
	
	
	
	Кіль-кість
	%
	

	1
	Забезпечити виконання робіт з:
	
	
	
	
	
	
	

	І.
	Капітальний ремонт повітряних ліній  – 10 кВ
	км
	3,4
	листопад

2011 року
	137,5
	3,15
	93
	    74,6

	2
	Капітальний ремонт повітряних ліній – 0,4 кВ
	км
	37,5
	грудень 

2011 року
	
	27,66
	74
	

	3
	Розчистка трас повітряних ліній -  10 кВ
	км
	3,2
	грудень 2011 року
	
	3,21
	100
	

	4
	Розчистка трас повітряних ліній – 0,4 кВ
	км
	167,6
	грудень

2011 року
	
	13,55
	77
	

	5
	Капітальний ремонт 

трансформаторних та розподільчих підстанцій  – 10/0,кВ
	шт.
	56
	грудень

2011 року
	
	32
	57
	

	6
	Заміна відгалужень до будинків ізольованим проводом
	шт.
	169
	грудень

2011 року
	
	112
	66
	

	
	Всього:
	
	
	
	137,5
	
	
	


Забезпечення  виконання  заходів  з  підготовки господарського комплексу  та  об’єктів соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква  до  роботи в  осінньо-зимовий  період  2011 – 2012  років, фінансові   та  організаційні питання, (які  потребують  термінового  вирішення), розгляд  питань  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,  прийняття  рішень  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань дасть можливість успішно підготовитись і провести осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років.


      Заступник міського голови                      



В.В. Гнатюк                        

� EMBED PBrush ���
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